

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月22日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6甲府河川国道防災計画等検討業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路啓開計画(案)の検討 火山災害における道路啓開計画(案)の検討 1式増 雪害災害における道路啓開計画(案)の検討 1式増 ワーキンググループ資料作成及び運営補助 1式増 事前通行規制説明会の資料作成 1式増
履行期間(自)	令和6年10月16日
履行期間(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	19,998,000円(税込み)
変更金額	+4,829,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,827,000円(税込み)
変更理由	(1)火山災害における道路啓開計画(案)の検討 本業務の契約締結後、道路啓開計画(火山編)の策定が必要となったことから、策定に係る火山災害における道路啓開計画(案)の検討について増工する。 (2)雪害災害における道路啓開計画(案)の検討 本業務の契約締結後、道路啓開計画(雪害編)の策定が必要となったことから、策定に係る火山災害における道路啓開計画(案)の検討について増工する。 (3)ワーキンググループ資料作成及び運営補助 (1)、(2)の検討にあたって必要なワーキンググループ資料作成及び運営補助について増工する。 (4)事前通行規制説明会の資料作成 事前通行規制区間の雨量通行規制基準見直しの通知に伴い、事前通行規制説明会の開催が必要となったため、開催のための資料作成について増工する。