

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月19日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町5-4
業 務 の 名 称	R5富士川河道調査検討業務
業 務 場 所	日本工営株式会社
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	河道設計の検討
履 行 期 間 (自)	令和6年10月29日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,946,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,641,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	48,587,000円(税込み)
変 更 理 由	洪水前後の衛星画像を用いた解析を増ずる