

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月25日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目 1 番 2 0 号
工事の名称	R 6 ・ 7 国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	国分寺出張所管内・小山出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋梁保全工事【上泉地区】 一式 橋梁保全工事【下山地区】 一式 橋梁保全工事【西刑部地区】 橋梁付属物工 一式 橋梁補修工 一式 現場塗装工 一式 橋梁保全工事【国分寺・小山地区】 応急処理工 一式 橋梁保全工事【築瀬地区】 一式
工期 (自)	令和6年11月20日
工期 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額 (税込)	¥238,700,000
変更金額 (税込)	¥11,000,000
変更後の契約金額 (税込)	¥249,700,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。