

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	世田谷区上用賀 3 - 1 - 2 6
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内 C C T V 設備更新工事
工 事 場 所	神奈川県横須賀市田浦町地先ほか 4 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. CCTV 設備工 一式 2. 配管・配線工 一式 3. 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 , 7 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. CCTV 設備工 ・更新L2-SW と既設SFP モジュールの互換性がなかったため、新規にSFP を増設し、設計寿命を超えたSFP 及び故障して使用不可となっているLAN 用SPD を更新するため増工する。 2. 配管・配線工 ・現地精査の結果、配管・配線工について数量精査 (増) する。 3. 仮設工 ・関係機関との協議の結果、交通誘導員について数量精査 (増) する。