

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	JFEシビル(株)社会基盤事業部
契約業者の住所	台東区蔵前二丁目17番4号
工事の名称	R6国道1号都町歩道橋補修工事
工事場所	神奈川県川崎市幸区都町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 工期延長</p>
工期(自)	令和 6年11月29日
工期(至)	令和 8年 3月 6日
変更前の契約金額	179,377,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	179,377,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 工期 歩道橋利用者(小学生等)に関する現地確認の結果、多段階の分割施工が必要となったことから、令和8年3月6日までとする。</p>