

(第1回) 最終) 契約変更の内容

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和6年6月10日                                        |
| 契約業者名                    | 金杉建設（株）                                          |
| 契約業者の住所                  | 埼玉県春日部市南一丁目6番9号                                  |
| 工事の名称                    | R5圏央道高須賀地区改良その4工事（第1回変更）                         |
| 工事場所                     | 茨城県つくば市高須賀地先                                     |
| 工事種別                     | 一般土木工事                                           |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 |
| 工期（自）                    | 令和 6 年 4 月 1 日                                   |
| 工期（至）                    | 令和 6 年 1 0 月 2 4 日                               |
| 契約前の変更金額                 | ¥244,200,000                                     |
| 変更金額                     | 増 ¥2,233,000                                     |
| 変更後の契約金額                 | ¥246,433,000                                     |
| 変更理由                     | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 |