

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月4日
契約業者名	世紀東急工業（株）北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1
工事の名称	R5国道4号東埼玉道路吉川地区改良工事（第3回変更）
工事場所	埼玉県吉川市川藤地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 矢板護岸工 1式 情報ボックス工 1式 防護柵工 1式 調整池工 1式 池内土工 1式 照明施設工 1式 信号施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式

2. 地盤改良工

現地調査の結果、路床安定処理工、固結工を減工する。

現地調査の結果、D・BOX工を追加する。

3. 法面工

現地調査の結果、植生工、路側防草工を減工する。

現地調査の結果、防草シート工、防草コンクリート工を追加する。

4. 舗装工

現地調査の結果、アスファルト舗装工(本線)、アスファルト舗装工(取付道路)を減工する。

現地調査の結果、アスファルト舗装工(No.1取付道路)、アスファルト舗装工(右折導流体)、アスファルト舗装工(交差点部)、アスファルト舗装工(副道線形変更部)、アスファルト舗装工(防護柵基礎復旧部)、アスファルト舗装工(副道拡張部)、迂回路整備工、アスファルト舗装工(起点排水復旧部部)、アスファルト舗装工(畑乗入道路)を追加する。

5. 擁壁工

現地調査の結果、プレキャスト擁壁工を増工する。

現地調査の結果、作業土工、場所打擁壁工(構造物単位)を減工する。

6. 排水構造物工

現地調査の結果、集水桝、マンホール工を増工する。

現地調査の結果、作業土工、側溝工、横断函渠工、函渠工、を減工する。

現地調査の結果、汚泥管移設を追加する。

7. 縁石工

現地調査の結果、縁石工を減工する。

8. 矢板護岸工

現地調査の結果、作業土工、矢板工を減工する。

9. 情報ボックス工

現地調査の結果、管路工(管路部)、ハンドホール工を増工する。

現地調査の結果、作業土工を減工する。

10. 防護柵工

現地調査の結果、作業土工、路側防護柵工、防護柵基礎工、ネットフェンス復旧、を追加する。

11. 調整池工

現地調査の結果、排水構造物工を減工する。

12. 池内土工

現地調査の結果、区画線工を減工する。

13. 照明施設工

現地調査の結果、作業土工、配管工、ハンドホール工、基礎工を追加する。

14. 信号施設工

現地調査の結果、作業土工、信号配管工、ハンドホール工を追加する。

15. 構造物撤去工

現地調査の結果、防護柵撤去工、構造物取壊し工、道路照明設備撤去工、標識撤去工を増工する。

現地調査の結果、排水構造物撤去工、観測井戸撤去工、運搬処理工を増工する。

16. 仮設工

現地調査の結果、交通管理工を増工する。

17. 共通仮設費

処分施設の変更に伴い、準備費を減工する。

上記増工に伴い、運搬費、技術管理費を増工する。

事業損失防止施設費、営繕費を追加する。

18. 工期

工期については元設計とおりとする。