

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月25日
契約業者名	R6・R7利根川下流管内河川管理施設保全検討業務河川財団・建設技術研究所設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
業務の名称	R6・R7利根川下流管内河川管理施設保全検討業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	河川管理施設保全検討（適切な堤防除草方法の検討一式、 三次元展開図作成一式、 中郷水位観測所量水標補修設計一式） 履行期間61日間延長
履行期間（自）	令和 6年 8月27日
履行期間（至）	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	45,397,000円（税込み）
変更金額	+ 13,266,000円（税込み）
変更後の契約金額	58,663,000円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 適切な堤防除草方法の検討

これまでに実施された全国及び関東地方整備局のこまめ除草結果の資料を収集し、関東地方整備局内のこまめ除草結果を対象として分析を行い、有効性を評価する必要があるため、追加する。

2. 三次元展開図の作成

令和8年度より三次元除草面積展開図（以下、三次元展開図）を導入した除草工事を実施するにあたり、点群データを活用した除草工事における除草範囲の設定、除草面積を算出するための三次元展開図を作成する必要があるため、追加する。

3. 中郷水位観測所量水標補修設計

中郷水位観測所において、第1測定柱のH鋼が老朽化により倒れる可能性があり、出水時等水位の計測及び読み取りが困難となり、速やかに補修する必要があるため、補修設計を追加する。

4. 履行期間

履行期間は令和6年8月27日から令和7年9月30日までとする。