


R7 烏川・神流川維持工事 計画工程表(1、2、3回目)



堤防除草工事計画工程表(1、2、3回目)

A範囲				B範囲												
施工 順路	除草 1回目	除草 2回目	除草 3回目	施工 順路	除草 1回目	除草 2回目	除草 3回目	B範囲 秋の集草								
実施予定期間				実施予定期間												
1	5月中旬～ 5月下旬	7月中旬～ 7月下旬	9月中旬～ 9月下旬	1	5月中旬～ 5月下旬		9月中旬～ 9月下旬	あり								
2			9月下旬～ 10月上旬	2			10月上旬～ 10月上旬									
3				3												
4				4												
5		5月下旬～ 5月下旬	10月中旬～ 10月下旬	5	5月下旬～ 6月上旬		10月中旬～ 10月下旬									
6				6												
7				7												
8				8												
9	5月下旬～ 6月上旬		10月中旬～ 10月下旬	9	6月上旬～ 6月中旬	7月下旬～ 8月上旬	10月下旬～ 11月上旬									
10				10												
11				11												
12				12												
13	7月下旬～ 8月上旬	10月中旬～ 10月下旬	13	6月中旬～ 6月下旬			11月上旬～ 11月中旬									
14			14													
15			15													
16			16													
17	6月上旬～ 6月中旬	8月上旬～ 8月中旬	10月下旬～ 11月上旬													
18																
19		8月下旬～ 9月上旬														
20																
21																
22		9月上旬～ 9月中旬														
23																
24																
25	6月中旬～ 6月下旬	9月中旬～ 9月下旬														
26																
27																

※ 実施予定期間は天候等により変更となる場合があります。
※ 8月9日(土)から8月17日(日)の間は夏季休暇期間とし除草作業は行いません。

※ 実施予定期間は天候等により変更となる場合があります。
※ 8月9日(土)から8月17日(日)の間は夏季休暇期間とし除草作業は行いません。

