

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋 2 - 2 3 - 2
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 利根川下流水辺現地調査 (魚類・河川空間利用実態) 業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	河川空間利用実態調査 (イベント調査一式、川の通信簿一式) 河川水辺環境調査 (利根川の生物の更新一式) 履行期間 2 9 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 利根川の生物の更新（新規追加）

利根川下流河川事務所ホームページの「利根川の生物」の掲載内容を本業務で行った最新の魚類調査結果やデータを用いて更新作業を実施できるため、追加する。

2. イベント調査（新規追加）

利根川下流河川事務所管内において河川の利用状況を把握するため、追加する。

3. 川の通信簿（減工）

8箇所における調査を予定していたが、工事の影響により1箇所調査が実施できなかったため、減工する。

4. 履行期間

上記業務の追加を考慮し履行期間を29日延長し、令和7年8月29日までとする。

（元設計：令和6年7月23日から令和7年7月31日まで）