

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 利根川下流河川事務所積算技術業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	築堤・護岸（当初 A：5 工事、当初 B：12 工事、変更 A：5 工事） 浚渫（河川）（数量精査 1 工事） 樋門・樋管（数量精査 1 工事）
履 行 期 間（自）	令和 6 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5, 2 1 0, 8 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	- 7 2 1, 6 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4, 4 8 9, 2 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 数量内訳の変更 令和 7 年度に予定していた数量について、築堤・護岸の積算内容精査に伴い当初 A の 4 工事を 5 工事に、当初 B の 9 工事を 12 工事に、変更 A の 6 工事を 5 工事に、浚渫（河川）の積算内容精査に伴い数量精査 0 工事を 1 工事に、樋門・樋管の積算内容精査に伴い数量精査 3 工事を 1 工事に変更する。

【標準様式例7-2】

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 利根川下流河川事務所積算技術業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量内訳の変更 (増工) 2. 工期 (変更無し)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 3 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 9 9 , 8 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 5 , 2 1 0 , 8 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量内訳の変更 令和6年度に予定していた数量について、築堤・護岸の積算内容精査に伴い当初Aの3工事を4工事に、当初Bの10工事を9工事に、変更Aの3工事を6工事に、数量精査を11工事から9工事に変更する。 2. 工期 履行期間は元設計のとおりとする。

[標準様式例7-2]

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 利根川下流河川事務所積算技術業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量内訳の変更 (増工) 2. 工期 (延長無し)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 9 6 3 , 5 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 3 4 7 , 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4 , 3 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量内訳の変更 当初令和6年度に予定していた数量について、補正予算による発注工事数の増に伴い、当初発注で見込んでいない積算が必要になった工事の追加及び積算内容の精査に伴い、数量内訳を変更する。 2. 工期 履行期間は元設計のとおりとする。

[標準様式例7-2]

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 利根川下流河川事務所積算技術業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量内訳の変更 (増工) 2. 工事区分 (追加) 3. 工期 (延長無し)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 7 9 , 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 9 6 3 , 5 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量内訳の変更 工事積算内容の変更に伴い、当初発注で見込んでいない当初積算が必要になった工事を追加し、築堤・護岸 (当初A) の 2 工事を 3 工事に、築堤・護岸 (当初B) の 1 工事を 2 工事に変更する。 2. 工事区分の追加 ASPの導入に伴い、打ち合わせ (情報共有システム) を追加する。 3. 工期 履行期間は元設計のとおりとする。