

標準様式例6-2（工事）

（ 第1回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月5日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R6・R7川俣管内右岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約740万㎡ 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	166,100,000 円(税込み)
変更金額	+561,000 円(税込み)
変更後の契約金額	166,661,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2（工事）

（ 第2回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月14日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R6・R7川俣管内右岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	166,661,000 円(税込み)
変更金額	+8,360,000 円(税込み)
変更後の契約金額	175,021,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 2. 維持工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 3. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 4. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2（工事）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R6・R7川俣管内右岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	175,021,000 円(税込み)
変更金額	+1,804,000 円(税込み)
変更後の契約金額	176,825,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増)。 2. 清掃工 現地精査による数量変更(増)。 2. 維持工 現地精査による数量変更(増)。 3. 共通仮設費 技術管理費、営繕費の追加による(増)。 4. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(減)。

標準様式例6-2（工事）

（**第4回、最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月24日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R6・R7川俣管内右岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	176,825,000 円(税込み)
変更金額	+2,106,500 円(税込み)
変更後の契約金額	178,931,500 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更