

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月24日
契約業者	R7・R8利根川上流積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16マルキュービル
業務の名称	R7・R8利根川上流積算技術業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1)積算に必要な現地調査 2)工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成 3)積算資料作成 4)積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)
履行期間(自)	令和7年4月12日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	130,405,000 円(税込み)
変更金額	+15,372,500 円(税込み)
変更後の契約金額	145,777,500 円(税込み)
変更理由	1. 発注ロッド及び工事内容の見直しに伴う、数量変更(増)。