

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約業者名	株式会社 銭高組 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区一番町31番地
工事の名称	R4霞ヶ浦導水石岡トンネル(第4工区)新設工事
工事場所	自)茨城県小美玉市堅倉地先 至)茨城県小美玉市三箇地先
工事種別	一般土木
工事概要	トンネル新設工事 シールド機製作工 1 式 道路土工 1 式 発生土処理 1 式 運搬処理工 1 式 運搬処理工 1 式 シールド工 (内径 3.5m、外径 3.9m) 1 式 覆 工 1 式 銘板工 1 式 銘板工 1 式 発進基地整備工 1 式 基地内土工 1 式 仮設工 1 式 仮設備工 (シールド) 1 式 坑内設備工 1 式 立坑設備工 1 式 坑外設備工 1 式 泥水設備工 1 式 地盤改良工 1 式 土砂ピット 1 式 電力設備工 1 式 水替工 1 式 交通管理工 1 式 共通仮設費 1 式
工期(自)	令和5年3月9日
工期(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	9,136,765,000(税込み)
変更金額	+0(税込み)
変更後の契約金額	9,136,765,000(税込み)
変更理由	●道路土工…現地調査の結果、1次処理土・2次処理土の対応方針が変更となったため発生土処理を増工する。 ●運搬処理工…土質調査の結果、シールド掘削土において環境基準値超過となったため運搬処理を追加する。 ●シールド工…数量精査の結果、シールド工の減工を行う。 ●発進基地整備工…数量精査の結果、整地の増工を行う。 ●仮設工…現地調査の結果、1次処理土・2次処理土の対応方針が変更となったため坑外設備工(土砂判定)を追加する。 ・関係機関との協議の結果、土砂等運搬先の追加に伴い、交通管理工を増工する。 ●共通仮設費…現地調査の結果、土質改良の削除に伴い重建設機械分解組立輸送費を減工する。 ・現地調査の結果、坑外設備工の追加に伴い借地料を追加する。 ・現地調査の結果、1次処理土・2次処理土の対応方針が変更となったため土質等試験費を追加する。