

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	戸田建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目6番5号
工事の名称	R4荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事
工事場所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工事種別	一般土木
工事概要	築堤・護岸 (L=650m) 河川土工 1式 盛土工 (ICT) 192,300m3 法面整形工 (ICT) 32,390m2 法覆護岸工 1式 植生工 32,390m2 付帯道路工 1式 作業土工 (堤防天端) 1式 アスファルト舗装工 (堤防天端) 3,840m2 アスファルト舗装工 管理用道路復旧 1式 掘削工 510m3 盛土工 320m3 アスファルト舗装工 386m2 仮設工 1式 工事用道路工 (敷鉄板) 1式 共通仮設費 1式 共通仮設費 1式 運搬費 1式 技術管理費 1式
工期(自)	令和4年12月12日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	1,804,946,000円(税込み)
変更金額	70,114,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,875,060,000円(税込み)
変更理由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事 請負契約書第26条第6項の適用を行ったため。 (インフレスライドを行ったため。)

(第 回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	戸田建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目6番5号
工事の名称	R4荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事
工事場所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工事種別	一般土木
工事概要	築堤・護岸 (L=650m) 河川土工 1式 盛土工 (ICT) 192,300m3 法面整形工 (ICT) 32,390m2 法覆護岸工 1式 植生工 32,390m2 付帯道路工 1式 作業土工 (堤防天端) 1式 アスファルト舗装工 (堤防天端) 3,840m2 アスファルト舗装工 管理用道路復旧 1式 掘削工 510m3 盛土工 320m3 アスファルト舗装工 386m2 仮設工 1式 工事用道路工 (敷鉄板) 1式 共通仮設費 1式 共通仮設費 1式 運搬費 1式 技術管理費 1式
工期(自)	令和4年12月12日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	1,875,060,000円(税込み)
変更金額	5,203,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,880,263,000円(税込み)
変更理由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事 請負契約書第26条第6項の適用を行ったため。 (インフレスライドを行ったため。)