

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 3 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 4 荒川第二調節池排水門ゲート設備新設工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 3 1 8, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 3 1 8, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	前金払の特例措置による変更
---------	---------------