

第 3 回契約変更の内容

契約年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	古河産機システムズ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号
工事の名称	R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋上部その 1 工事
工事場所	東京都八王子市大船町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼 5 径間連続非合成鈹桁橋（多主桁） 橋長：209.0m 支間長：34.3+2@44.0+46.0+39.3 工場製作工 約1,330t 工場製品輸送工 1 式 鋼橋架設工 1 式 架設工（クレーン架設） 1 式 支承工 1 式 橋梁現場塗装工 1 式 橋梁付属物工 1 式 鋼橋足場等設置工 1 式 鋼製橋脚工 2 基
工期（自）	令和 5年 3月28日
工期（至）	令和 7年 5月23日
変更前の契約金額	1, 9 0 8, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	± 1 5 7, 0 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2, 0 6 5, 5 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1．工場製作工（鋼橋上部） （1）現地精査の結果、設計数量と現地条件で整合性がとれていなかったため、桁製作工を数量精査（減）する。 （2）当初特記仕様書第 5 4 条に基づき、詳細設計の引き渡しが令和 5 年 3 月に完了したため、桁面積及び検査路面積の検査路製作工および工場塗装工を追加する。 2．工場製作工（橋梁下部） 現地精査の結果、設計数量と現地条件で整合性がとれていなかったため、鋼製橋脚製作工を数量精査（減）し、工場塗装工における桁面積を数量精査（増）する。 3．橋梁付属物工 当初特記仕様書第 5 4 条に基づき、詳細設計の引き渡しが令和 5 年 3 月に完了したため、排水装置工を追加する。 4．工期 工期は、元設計とおりとする。

