

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月10日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 国道 3 5 7 号京浜島換気所外電気通信設備詳細設計
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、一般国道 3 5 7 号の電気通信設備（受変電設備、配電線路、橋梁灯）の更新設計を行い、一般国道 1 4 号の小松川共同溝の附帯設備の修正設計を行う業務である。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年12月5日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥24,464,000
変 更 金 額	¥1,265,000
変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,729,000
変 更 理 由	1. 共同溝電気施設設計 小松川共同溝の附帯設備設計において、中間立坑地上部の構造変更に伴い風洞変化、排水経路変更が生じたため、設計計画、設計条件、設計照査の条件変更に伴う追加増工を行う。 2. 履行期間は、共同溝附帯設備詳細設計の条件追加により 9 2 日間延長し、令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする