

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 7月18日 |
| 契約業者名 | (株) エイト日本技術開発 東京支社 |
| 契約業者の住所 | 東京都中野区中野2-24-11 |
| 業務の名称 | R6両国橋拡幅構造検討他業務 |
| 業務場所 | 東京国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | <p>本業務は、国道14号両国橋の拡幅計画に伴い、拡幅構造としてふさわしい橋梁構造検討を行うとともに、緑三丁目交差点において平面交差点詳細修正設計を行うものである。</p> <p>あわせて、国道4号日本橋室町三丁目地先の日本橋地下連絡通路の換気ダクトについて、漏水対策検討を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 平面交差点修正設計 (両国拡幅)2. 履行期間 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年12月27日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 34,991,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 10,406,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 45,397,000円 (税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">1. 平面交差点修正設計 (両国拡幅) 緑三丁目交差点暫定形の関係機関協議を実施するうえで、両国拡幅全線の完成形について関係機関協議が必要となり、最新の計画交通量による滞留長等の見直しが必要となったため、増工する。2. 履行期間 上記増工により、工期を148日間延長し、令和7年12月26日までとする。 |