

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備施工計画検討他業務
業 務 場 所	東京都港区高輪 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は国道 1 5 号品川駅西口基盤整備事業において、既往の設計成果や制約条件を踏まえ、今後の工事発注に必要となる施工計画の検討や各種設計を実施するものである。 1. 道路設計 2. 道路設備計画検討 3. 共有（設計業務） 4. 履行期間
履 行 期 間（自）	令和 7 年 4 月 4 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2, 7 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 0, 5 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 3, 2 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路設計 関係機関協議の結果、排水計画を立てるにあたり道路詳細設計及び道路詳細修正設計を実施する必要性が生じたため増する。 2. 道路設備計画検討 関係機関協議の結果、景観を踏まえた照明検討を実施する必要性が生じたため道路設備計画検討を増する。 3. 共有（設計業務） 本業務はB I M / C I M活用業務の対象であり、受発注者で協議が整ったためB I M / C I M作成モデルを追加する。 4. 履行期間 上記増に伴い、9 4 日間延伸し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。