

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月17日
契約業者	テクノ産業株式会社株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市中里町167-1
工事の名称	R6鬼怒川ダム統合管理事務所庁舎照明改修工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地14-3
工事種別	電気設備工事
工事概要	<p>本工事は、鬼怒川ダム統合管理事務所において、廊下等の非常照明及び照明器具の改修を行うものである。</p> <p>【庁舎】 構造：鉄筋コンクリート造 地上2階 塔屋1階 1棟 延べ面積：約 1,690㎡ 工事種目：電気設備改設一式</p> <p>【車庫(1)】 構造：鉄筋コンクリート造 地上2階 1棟 延べ面積：約 320㎡ 工事種目：電気設備改設一式</p> <p>【車庫(2)】 構造：鉄骨造 地上1階 1棟 延べ面積：約 30㎡ 工事種目：電気設備改設一式</p> <p>【書庫(1)】 構造：鉄筋コンクリート造 地上1階 1棟 延べ面積：約 50㎡ 工事種目：電気設備改設一式</p> <p>【書庫(2)】 構造：鉄骨造 地上2階 1棟 延べ面積：約 200㎡ 工事種目：電気設備改設一式</p>
工期(自)	令和7年3月24日
工期(至)	令和7年7月23日
変更前の契約金額	10,417,000 円(税込み)
変更金額	+440,000 円(税込み)
変更後の契約金額	10,857,000 円(税込み)
変更理由	<p>現地調査の結果の結果当初設計にはなかったスイッチ、照明器具、配管・配線が必要になったため増工する。</p> <p>発注者からの要望で当初搬出処分であった撤去蛍光管を引き渡しにしたため積み込み・運搬・処分費を減工する</p>