

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R5大宮国道管内道路網計画策定プロセス検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 計画準備 2. 関連情報の収集・整理 3. 計画策定プロセスの検討 4. コミュニケーションツールの作成等 5. 検討会等の資料作成及び運営支援等 6. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和6年3月29日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,087,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,507,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,594,000円(税込み)
変 更 理 由	1. コミュニケーションツールの作成 コミュニケーションツールを活用した運営支援は来年度実施することとなったため、本業務から項目が削除になった。 また、横断幕の撤去及び設置、点検、製作を実施する必要になったため追加する。 2. 検討会等の運営支援等 地元検討会の開催にあたり関係機関協議に必要な資料作成を行う必要が生じたため追加する。

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月27日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業 務 の 名 称	R5大宮国道管内道路網計画策定プロセス検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 計画準備 2. 関連情報の収集・整理 3. 計画策定プロセスの検討 4. コミュニケーションツールの作成等 5. 検討会等の資料作成 6. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和6年3月29日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,594,000円 (税込み)
変 更 金 額	－ 671,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,923,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討会等の運営支援等 検討会運営支援を来年度実施することとなったため、本業務から削除した。