

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 6 ・ R 7 大宮国道管内照明施設維持工事
工事場所	大宮国道事務所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・維持材料費、照明補修、臨時補修の数量変更（増減） ・損害復旧工の数量変更（減） ・小渕立体地下道冠水検知器設置工を追加 ・高島避難階段照明電源設備工、幸手避難階段照明器具設置工を追加 ・吉野町絶縁不良復旧工を追加 ・緊急工を追加 ・交通誘導警備員の数量変更（増） ・現場環境改善費（快適トイレ）を追加
工期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	9 1 , 3 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 7 , 4 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 0 8 , 7 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 道路照明維持補修工 施工実績を踏まえ、維持材料費、照明補修、臨時補修の数量変更（増減）を行う。 施工実績を踏まえ、損害復旧工の数量変更（減）を行う。 出水期前に復旧が必要なため小渕立体地下道冠水検知器設置工を追加する。 避難階段照明に電源引き込みを行うため付近の電源設備に精通している本工事で高島避難階段照明電源設備工、幸手避難階段照明器具設置工を追加する。 現地調査の結果、吉野町絶縁不良復旧工を追加する。 大雨において緊急体制（待機）を行ったため、緊急工を追加する。 2. 仮設工 施工実績を踏まえ、交通誘導警備員の数量変更（増）を行う。 3. 技術管理費 特記仕様書第 2 3 条に基づき、現場環境改善費（快適トイレ）を追加する。