

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契約業者名	小林工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市表町二丁目 1 1 番 8 号
工事の名称	R 6 国道 1 7 号本庄道路関連環境整備工事
工事場所	自) 埼玉県本庄市沼和田 至) 群馬県高崎市新町 外 3 箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 防草コンクリート 2. 防護柵工 3. 除草工 4. 排水構造物工 5. 工事用道路工 6. 応急処理工 7. 仮設工
工期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 7 7, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 8, 8 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0 6, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 防草コンクリート 現地踏査の結果、防草コンクリートを減工する。 2. 防護柵工 現地踏査の結果、防護柵工を減工する。 3. 除草工 現地踏査の結果、除草工を増工する。 4. 排水構造物工 関係機関と調整した結果、排水構造物工を追加する。 5. 工事用道路工 関係機関と調整した結果、工事用道路工を追加する。 6. 応急処理工 現地踏査の結果、応急処理工を増工する。 7. 仮設工 現地踏査の結果、仮設工を減工する。