

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契約業者名	宮下工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市石倉町五丁目 1 4 番地の 9
工事の名称	R 6 国道 1 7 号本庄道路沼和田地区改良その 1 工事
工事場所	埼玉県本庄市沼和田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 防護柵工 2. 工 期
工期 (自)	令和 6 年 9 月 2 日
工期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 5 9, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 2, 8 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 7 2, 0 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 防護柵工 関係機関と協議の結果、調整池への侵入防止が必要となったため、防護柵工を増工する。 2. 工 期 防護柵工の増工に伴い、工期を 1 2 2 日間延長し、令和 7 年 7 月 3 1 日までとする。