

## (第 1 回) 契約変更の内容

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日                  | 令和 7 年 3 月 2 6 日                                                                                   |
| 契約業者名                    | 河本工業株式会社                                                                                           |
| 契約業者の住所                  | 群馬県館林市北成島町 2 5 4 4 番地                                                                              |
| 工事の名称                    | R 6 国道 1 7 号本庄道路沼和田地区改良その 2 工事                                                                     |
| 工事場所                     | 埼玉県本庄市沼和田地先                                                                                        |
| 工事種別                     | 一般土木工事                                                                                             |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 1. 深層混合処理工<br>2. 作業ヤード整備工                                                                          |
| 工期 (自)                   | 令和 6 年 1 0 月 1 日                                                                                   |
| 工期 (至)                   | 令和 7 年 6 月 3 0 日                                                                                   |
| 変更前の契約金額                 | 2 5 2, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                        |
| 変更金額                     | + 1 9, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                        |
| 変更後の契約金額                 | 2 7 2, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                        |
| 変更理由                     | 1. 深層混合処理工<br>設計成果の結果、深層混合処理工を (6 0 本) 増工する。<br>2. 作業ヤード整備工<br>設計成果の結果、深層混合処理の増工に伴って作業ヤード整備工を増工する。 |