

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 3 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 大宮国道道路許認可審査・適正化指導 (その 1) 業務
業 務 場 所	浦和出張所及び春日部国道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システム使用料の追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5 , 8 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システムに係る費用が追加となったため

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業 務 の 名 称	R6・R7大宮国道道路許認可審査・適正化指導(その1)業務
業 務 場 所	浦和出張所及び春日部国道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	業務履行予定件数の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	105,853,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 8,426,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	114,279,000円(税込み)
変 更 理 由	業務履行予定件数が変更となったため

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年6月13日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業 務 の 名 称	R6・R7大宮国道道路許認可審査・適正化指導(その1)業務
業 務 場 所	浦和出張所及び春日部国道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	業務履行予定件数の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	114,279,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 24,475,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	138,754,000円(税込み)
変 更 理 由	業務履行予定件数を変更する必要があるため