

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 3 日
契 約 業 者 名	R 6 ・ R 7 大宮国道道路許認可審査・適正化指導（その2）業務 関東建設・URL設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 大宮国道道路許認可審査・適正化指導（その2）業務
業 務 場 所	大宮出張所、熊谷国道出張所及び大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・同時に実施する業務の件数追加 ・情報共有システム使用料の追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 3 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・令和6年5月より、業務量の増加に伴い、同時に実施する業務を6件から7件に変更したため ・情報共有システムに係る費用が追加となったため

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	R 6 ・ R 7 大宮国道道路許認可審査・適正化指導 (その2) 業務 関東建設・URL設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 大宮国道道路許認可審査・適正化指導 (その2) 業務
業 務 場 所	大宮出張所、熊谷国道出張所及び大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	業務履行予定件数の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務履行予定件数が変更となったため

(第3回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年6月13日
契 約 業 者 名	R6・R7大宮国道道路許認可審査・適正化指導（その2）業務 関東建設・URL設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R6・R7大宮国道道路許認可審査・適正化指導（その2）業務
業 務 場 所	大宮出張所、熊谷国道出張所及び大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業務履行予定件数の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	186,890,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 51,370,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	238,260,000円 (税込み)
変 更 理 由	業務履行予定件数を変更する必要があるため