

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	R6大宮国道維持管理効率化検討業務 日本工営・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R5大宮国道維持管理効率化検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・性能規定型維持工事の方針検討に向けた整理の減工 ・道路管理上の課題解決に向けた検討の減工 ・路面下空洞調査データの整理の増工 ・舗装点検の増工 ・各種会議等の運営補助の減工 ・新技術の活用事例に関する講習会資料の作成の増工 ・管理データ共有プラットフォームの利便性向上の減工 ・加倉地区排水系統検討の増工 ・横断歩道橋撤去に向けた基礎情報整理の増工 ・工期を令和7年5月30日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和6年6月7日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	50,545,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,498,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	54,043,000円(税込み)
変 更 理 由	令和5年度実施数量の精算に伴う変更

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年5月29日
契 約 業 者 名	R6大宮国道維持管理効率化検討業務日本工営・オリエンタル コンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R6大宮国道維持管理効率化検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・道路管理上の課題解決に向けた検討 ・国道17号の舗装修繕に関しての技術検討と取りまとめ ・道路管理データ登録に係るシステム改良 ・埼玉県地下占用物連絡会議の運営支援 ・工期を令和7年7月31日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和6年6月7日
履 行 期 間 (至)	令和7年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,043,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 10,032,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	64,075,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度実施数量の精算に伴う変更