

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	技研コンサル株式会社
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市国領町二丁目21番12号
業 務 の 名 称	R6国道17号本庄道路地質調査業務
業 務 場 所	自) 深谷市岡地先 至) 本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	座標補正 43面 基準点測量 35点 現地測量 1式 路線測量 1式 河川測量 1式 打合せ 1回
履 行 期 間 (自)	令和6年9月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,490,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5,940,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,430,000円 (税込み)
変 更 理 由	・測量業務 本庄道路の道路設計に追加測量が必要となったため、最新の測地系に従って平面図の座標補正、並びに基準点測量、現地測量、路線測量、河川測量を増工する。 ・安全費 現地調査の結果、ボーリング調査予定地に必要な環境保全(仮囲い)、交通誘導員を減工とする。

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年6月27日
契 約 業 者 名	技研コンサル株式会社
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市国領町二丁目21番12号
業 務 の 名 称	R6国道17号本庄道路地質調査業務
業 務 場 所	自) 熊谷市西別府地先 至) 本庄市沼和田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	機械ボーリング 1式 サンプリング 1式 サウンディング 1式 原位置試験 1式 室内土質試験 1式 足場仮設 6箇所 調査孔閉塞 6箇所
履 行 期 間 (自)	令和6年9月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,430,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 10,670,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	45,100,000円 (税込み)
変 更 理 由	地質調査業務 関係機関と調整した結果、深谷バイパスの地質状況を知るために不足となる、ボーリング調査、原位置試験、サンプリング、室内試験を追加する。