

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月6日
契約業者名	株式会社中央土木工学研究所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市下荒針町3330番地18
業務の名称	R6五十里ダム・湯西川ダム流量観測業務
業務場所	栃木県日光市
業務種別	測量
業務概要	本業務は、五十里ダム及び湯西川ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	35,420,000円(税込み)
変更金額	605,000円(税込み)減額
変更後の契約金額	34,815,000円(税込み)
変更理由	1. 流量観測 小佐越観測所及び赤倉橋観測所において、台風、豪雨等がなく、高水流量観測を行わなかったため減工する。 2. 河川定期横断測量 船場観測所(仮称)における河川定期横断測量を追加増工する。 3. 水文資料整理(増工) 令和6年の渇水状況の記録を残すため、五十里ダム・湯西川ダムにおけるUAV 撮影を増工する。 4. 情報共有システム(ASP)利用料 本業務において情報共有システムを利用したため追加増工する。 5. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。