

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月31日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R 5川治ダム底部取水ゲート改良詳細設計業務
業務場所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・水理模型実験 1式(増工)・BIM/CIM適用 1式(増工)・情報共有システム 1式(増工)・履行期間 令和7年3月14日まで(延長)
履行期間(自)	令和6年6月18日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	29,997,000円(税込み)
変更金額	+6,853,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,850,000円(税込み)
変更理由	設計条件の整理を行った結果、水理模型実験及びBIM/CIMの3次元モデルが必要となったため。