

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月23日
契約業者名	朝日航洋株式会社
契約業者の住所	東京都江東区新木場四丁目7番41号
工事の名称	R6・R7川俣ダム貯水池堆砂測量他業務
工事場所	栃木県日光市地先
工事種別	測量
工事概要	川俣ダムにおいて、ナローマルチビーム測深等による貯水池深浅測量及び河川横断測量を行い、横断図の作成、堆砂量の算定、三次元地形データを用いた堆砂量の把握を行うものである。また、冬期にダム流域の積雪深等を計測し、流域雪水量の計算を行うものである。
工期(自)	令和6年9月25日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	34,100,000円(税込み)
変更金額	3,443,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	37,543,000円(税込み)
変更理由	1. 河川定期横断測量(増工) 精査の結果、河川定期横断測量の平均測量幅が長くなったため、増工する。  2. ダム・貯水池深浅測量(増工) 精査の結果、ナローマルチビーム測深の面積増により、増工する。  3. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。