

(第1回) 最終 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年6月20日                                                                                                                                  |
| 契約業者名    | 国際航業株式会社 宇都宮営業所                                                                                                                            |
| 契約業者の住所  | 宇都宮市小幡1-1-21 オノセビル                                                                                                                         |
| 工事の名称    | R6・R7川治ダム貯水池堆砂測量業務                                                                                                                         |
| 工事場所     | 栃木県日光市地先                                                                                                                                   |
| 工事種別     | 測量                                                                                                                                         |
| 工事概要     | 川俣ダムにおいて、ナローマルチビーム測深等による貯水池深淺測量及び河川横断測量を行い、横断図の作成、堆砂量の算定、三次元地形データを用いた堆砂量の把握を行うものである。また、冬期にダム流域の積雪深等を計測し、流域雪水量の計算を行うものである。                  |
| 工期(自)    | 令和6年9月25日                                                                                                                                  |
| 工期(至)    | 令和7年6月30日                                                                                                                                  |
| 変更前の契約金額 | 29,700,000円(税込み)                                                                                                                           |
| 変更金額     | 957,000円(税込み)減額                                                                                                                            |
| 変更後の契約金額 | 28,743,000円(税込み)                                                                                                                           |
| 変更理由     | 1. 河川定期横断測量(増工)<br>精査の結果、河川定期横断測量の平均測量幅が長くなったため、増工する。<br>2. ダム・貯水池深淺測量(減工)<br>精査の結果、ナローマルチビーム測深面積減により、減工する。<br>3. 履行期間<br>履行期間は元設計のとおりとする。 |