

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月24日
契約業者名	R5川俣ダム岩盤P S工施工計画検討業務ダム技術センター・日本工営設計共同体
契約業者の住所	東京都台東区池之端二丁目9番7号池之端日殖ビル2階
業務の名称	R5川俣ダム岩盤P S工施工計画検討業務
業務場所	川俣ダム
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ B部アンカー配置検討 1式 (増工)・ 左岸トンネル他概略検討 1式 (増工)・ 委員会運営補助 1式 (減工)
履行期間 (自)	令和6年8月7日
履行期間 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	24,992,000円 (税込み)
変更金額	+2,882,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,874,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. B部アンカー配置検討 CIMを用いた新たな解析手法により、B部アンカーの工費が大幅に削減となる可能性があるため、追加する。2. 左岸トンネル他概略検討 現地踏査により左岸トンネルの抗口位置、落石対策について検討が必要となったため、追加する。3. 委員会運営補助 受注者、発注者および学識者との調整により、委員会は開催しないこととしたため、減工する。