

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月19日
契約業者名	株式会社東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R6鬼怒川ダム水辺現地調査(魚類・ダム湖利用実態調査)業務
業務場所	栃木県日光市地先
業務種別	測量
業務概要	本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムのダム湖及びその周辺における魚類の生息状況を把握するものである。また、ダム湖における利用実態調査を実施するものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	30,635,000円(税込み)
変更金額	3,850,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	34,485,000円(税込み)
変更理由	1. 河川水辺環境調査(河川空間利用実態) ダム湖利用実態調査で作成し蓄積する基礎データとして、ブロック区分調査表及びブロック区分施設位置概略図を追加したため、増工する。 2. 河川水辺環境調査(魚類) 河川水辺の国勢調査として魚類に関する基礎情報の収集を行うために必要となる調査として潜水観察、学識者から頂いた助言から追加した環境保全措置の効果検討調査を増工する。 3. 直接経費 本業務において情報共有システム使用料及びDNA 分析費を追加したため、増工する。 4. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。