

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6鬼怒川ダム水源地域ビジョン推進検討業務
業務場所	栃木県日光市地先
業務種別	測量
業務概要	本業務は、鬼怒川上流ダム群を対象として、ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を図ることを目的として、策定した鬼怒川上流ダム群水源地域ビジョンの実現化を図るため、アクションプランを推進及び実現するとともに、水源地域ビジョンの今後のあり方等を検討するものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	20,999,000円(税込み)
変更金額	5,940,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	26,939,000円(税込み)
変更理由	1. 民間連携方策検討 検討したインフラツアールが中止になったため、減工する。 2. 魅力アップコンテンツ検討 湯西川ダムライトアップの設営・運営、鬼怒川上流4ダム見学会の補助を追加したため、増工する。 3. 推進協議会運営補助 関係機関との協議により、減工する。 4. 広報誌原稿作成 関係機関との協議により、減工する。 5. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。