

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月16日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目 1 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 国道 4 号宝積寺電線共同溝詳細設計業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	整備計画書作成の追加 B I M / C I M モデル作成の追加 地下水位調査の追加 測量図の補正、作成の追加 試掘調査の変更 (減) 履行期間を令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで延伸
履 行 期 間 (自)	令和6年9月28日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 4 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 8 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	協議の結果、整備計画書作成を追加する。 協議の結果、B I M / C I M モデル作成を追加する。 協議の結果、地下水位調査を追加する。 協議の結果、測量図の補正、作成を追加する。 協議の結果、試掘調査を減工する。 履行期間を令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで延伸する。