

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月22日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6道路災害対策検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路啓開計画(火山災害)の検討 2. 道路啓開計画(地震・津波)の検討 3. 冬期道路管理に関する検討
履行期間(自)	令和6年12月12日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	39,996,000 円(税込)
変更金額	5,082,000 円(税込)
変更後の契約金額	45,078,000 円(税込)
変更理由	1. 道路災害対策検討 (1) 関係機関との調整の結果、雪害に関する素案の作成を減工する。 (2) 道路法の改正に伴い、法定化された項目に沿った改定方針の検討を行うため、道路啓開計画(地震・津波)の検討を増工する。 (3) 関係機関との調整の結果、令和7年度冬期に向けた改善内容について検討する必要性が生じたため、冬期道路管理に関する検討を増工する。 2. 履行期限 上記の変更に伴い、履行期限を令和7年9月30日までとする。