

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月29日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6中部横断道環境影響・保全検討業務
業務場所	自)長野県南佐久郡南牧村平沢地先 至)長野県南佐久郡佐久穂町千代里地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂～八千穂)の長野県区間における環境影響評価の進めるにあたり、既往調査結果を基に環境影響評価準備書(事業者案)素案資料の修正・更新等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年1月10日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	34,980,000 円(税込み)
変更金額	6,303,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	41,283,000 円(税込み)
変更理由	環境影響評価準備書の修正・更新の人工の増加、技術検討委員会・アセス幹事会・委員会の資料作成及び技術検討委員会のへの出席を増工したため。