

変更契約年月日	令和7年8月8日
契約業者	一般財団法人砂防・地すべり技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区平河町二丁目7番5号
業務の名称	R6渡良瀬川流域施設配置計画検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・計画施設カルテの作成の増工 履行期間の延長 令和7年8月29日 → 令和7年11月28日
履行期間(自)	令和6年12月19日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	34,947,000 円(税込み)
変更金額	3,817,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,764,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、渡良瀬川流域における効果的な施設配置計画について検討を行うもので、技術的検討において有識者からの指摘により現地状況を踏まえた検討事項の追加が生じたことから、契約変更をおこなうものである。