

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月12日
契約業者名	ミユキ建設株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 1 0 8 番地 3
工事の名称	R 5 湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修工事
工事場所	栃木県日光市西川地先
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 建物 1) 選択取水施設 変更一式
工期 (自)	令和6年8月5日
工期 (至)	令和6年12月17日
変更前の契約金額 (税込)	¥23, 595, 000
変更金額 (税込)	¥165, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥23, 760, 000
変更理由	< 変更内容 > ・現場の状況を確認した結果、軒先化粧パネルの改修方法を見直し、増工する。 ・現場の状況を確認した結果、外壁材取付下地の改修方法を見直し、減工する。 ・現場の状況を確認した結果、機器の保護として養生を追加し、増工する。 < 工期 > 工期は元設計とおりとする。