

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月5日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 川治ダム他土砂掘削工事
工事場所	栃木県日光市日向地先、栃木県日光市五十里地先、栃木県日光市湯西川地先、栃木県日光市川俣地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	数量精査に伴う変更 日向地区 河川土工、仮設工、共通仮設費 五十里地区 河川土工 湯西川地区 河川土工、仮設工 川俣地区 河川土工、仮設工 西川地区 河川土工、仮設工、流木処理工、共通仮設費
工期 (自)	令和6年6月24日
工期 (至)	令和6年12月5日
変更前の契約金額 (税込)	¥117, 590, 000
変更金額 (税込)	(¥2, 200, 000)
変更後の契約金額 (税込)	¥115, 390, 000

変更理由	<変更内容> 1. 数量精査に伴う変更 日向地区 現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬の増 条件変更に伴う工事用道路工増 現地精査に伴う防塵対策工、交通管理工の減 廃材運搬処分、施工調査、快適トイレの追加による増 五十里地区 現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬の増 湯西川地区 現地精査に伴う掘削の増 現地精査に伴う土砂等の運搬の減 条件変更に伴う工事用道路工の減 川俣地区 現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬の減 条件変更に伴う工事用道路工の減 現地精査に伴う防塵対策工、交通管理工の減 西川地区 現地精査に伴う整地工の減 現地精査に伴う流木処理工の増 現地精査に伴う交通管理工の減 現地精査に伴う準備工の増 2. 工期は第1回変更のとおりとする。
-------------	---