

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契約業者名	(株)日立プラントサービス
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋 3 - 1 - 1
工事の名称	法務省浦安総合センターA館他 (2 4) 機械設備改修工事
工事場所	千葉県浦安市日の出2-1-16
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 (A 館) 空気調和設備 変更一式 撤去工事 変更一式 2) 庁舎 (B 館) 空気調和設備 変更一式 撤去工事 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日 指定部分 令和 8 年 5 月 1 5 日
契約金額	1, 1 0 4, 6 4 2, 0 0 0 円
変更金額	6, 1 6 0, 0 0 0 円
変更後の契約金額	1, 1 1 0, 8 0 2, 0 0 0 円
変更理由	< 変更内容 > 1. A 館 1) 空気調和設備 現地精査の結果、空調用補給水管の新設が必要となったため、空気調和設備を変更 (増) する。 2) 撤去工事 現地精査の結果、空調用補給水管の撤去が必要となったため、撤去工事を変更 (増) する。

	2. B館 1) 空気調和設備 現地精査の結果、空調用補給水管の新設が必要となったため、空気調和設備を変更（増）する。 2) 撤去工事 現地精査の結果、空調用補給水管、冷媒管の撤去が必要となったため、撤去工事を変更（増）する。 3. 工期は元設計とおりとする。
--	--