

標準様式 6-2 (工事)

(第1回 変更) 契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年3月11日																																																		
契 約 業 者	瑞穂建設(株)																																																		
契 約 業 者 の 住 所	群馬県渋川市渋川4413番地の1																																																		
工 事 の 名 称	R5国道17号綾戸BP棚下地区改良その1工事(第1回変更)																																																		
工 事 場 所	群馬県渋川市赤城町棚下地先																																																		
工 事 種 別	一般土木工事																																																		
工 事 概 要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 <table><tr><td>道路改良</td><td>1 式</td><td>コンクリート橋上部</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td><td>PC橋工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1 式</td><td>橋梁付属物工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>擁壁工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石・ブロック積(張)工</td><td>1 式</td><td>橋梁下部</td><td>1 式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td><td>橋台工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>舗装</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>踏掛版工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>区画線工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr></table>			道路改良	1 式	コンクリート橋上部	1 式	道路土工	1 式	PC橋工	1 式	法面工	1 式	橋梁付属物工	1 式	擁壁工	1 式			石・ブロック積(張)工	1 式	橋梁下部	1 式	排水構造物工	1 式	橋台工	1 式	構造物撤去工	1 式	仮設工	1 式	舗装	1 式			舗装工	1 式			踏掛版工	1 式			防護柵工	1 式			区画線工	1 式		
道路改良	1 式	コンクリート橋上部	1 式																																																
道路土工	1 式	PC橋工	1 式																																																
法面工	1 式	橋梁付属物工	1 式																																																
擁壁工	1 式																																																		
石・ブロック積(張)工	1 式	橋梁下部	1 式																																																
排水構造物工	1 式	橋台工	1 式																																																
構造物撤去工	1 式	仮設工	1 式																																																
舗装	1 式																																																		
舗装工	1 式																																																		
踏掛版工	1 式																																																		
防護柵工	1 式																																																		
区画線工	1 式																																																		
工 期 (自)	令和6年3月29日																																																		
工 期 (至)	令和7年9月4日																																																		
変 更 前 の 契 約 金 額	218,020,000 円(税込み)																																																		
変 更 金 額	3,311,000 円(税込み)																																																		
変 更 後 の 契 約 金 額	221,331,000 円(税込み)																																																		
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により請負代金を変更するものである。																																																		