

## 標準様式例6-2（工事）

## （第1回）契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和6年5月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契約業者     | 福田道路株式会社 東京本店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区一番町6番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事の名称    | R5桐生・前橋出張所管内舗装修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事場所     | 桐生国道維持出張所管内、前橋出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事種別     | アスファルト舗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事概要     | <p>本工事は、桐生国道維持出張所及び前橋出張所管内の国道17号上武道路及び国道17号において舗装修繕工事を行うものである。</p> <p>桐生(1)地区<br/> 舗装工 舗装打替え工 約1,500m<sup>2</sup><br/> 切削オーバーレイ工 約4,500m<sup>2</sup><br/> 区画線工 約2,300m</p> <p>桐生(2)地区<br/> 舗装工 舗装打替え工 約700m<sup>2</sup><br/> 切削オーバーレイ工 約1,800m<sup>2</sup><br/> 区画線工 約1,000m</p> <p>前橋(1)地区<br/> 舗装工 切削オーバーレイ工 約5,300m<sup>2</sup><br/> 区画線工 約2,000m</p> |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工期(至)    | 令和6年9月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更前の契約金額 | 171,600,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更金額     | 1,947,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更後の契約金額 | 173,547,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更理由     | 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更のため                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 標準様式例6-2（工事）

## （最終） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和6年9月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契約業者     | 福田道路株式会社 東京本店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区一番町6番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の名称    | R5桐生・前橋出張所管内舗装修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事場所     | 桐生国道維持出張所管内、前橋出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事種別     | アスファルト舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事概要     | <p>桐生(1)地区<br/> 切削オーバーレイ工 約5,590m<sup>2</sup><br/> 路上再生工 約1,790m<sup>2</sup><br/> 区画線工 約1,850m</p> <p>前橋(1)地区<br/> 切削オーバーレイ工 約6,200m<sup>2</sup><br/> 区画線工 約3,540m</p> <p>桐生(3)地区<br/> 切削オーバーレイ工 約500m<sup>2</sup><br/> 区画線工 約250m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工期(至)    | 令和6年9月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更前の契約金額 | 173,547,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変更金額     | 59,400,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変更後の契約金額 | 232,947,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変更理由     | <p>1. 桐生(1)地区<br/> ・当初概算・概略数量として発注していたが詳細設計の結果、舗装工、及び仮設工において、数量精算(増)を行う。<br/> また、区画線工において、数量精算(減)を行う。<br/> ・技術管理費に道路工事完成図書作成費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、全国道路施設点検データベース登録費と営繕費に快適トイレを追加する。</p> <p>2. 桐生(2)地区<br/> ・当初概算・概略数量として発注していたが詳細設計の結果、舗装工、区画線工及び仮設工において、減工を行う。</p> <p>3. 前橋(1)地区<br/> ・現地精査の結果、舗装工、区画線工及び仮設工において、数量精算(増)を行う。<br/> また、車線分離標の撤去及び設置が必要となったことから、構造物撤去工及び道路付属施設工を追加増工する。</p> <p>4. 桐生(3)地区<br/> ・舗装の定期点検の結果、舗装の劣化が確認されたため修繕が必要となったことから舗装工、区画線工及び仮設工を追加増工する。</p> <p>5. 工期<br/> ・工期については当初契約のとおり令和6年4月1日から令和6年9月20日までとする。</p> |