

(第1回、最終)

契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年8月4日                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契約業者名    | 石井工業(株)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契約業者の住所  | 千葉県香取市北二丁目6番3                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事の名称    | R6甘田入第6地区外基盤整備工事                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事場所     | 茨城県稲敷市甘田入地先                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工事種別     | 一般土木                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事概要     | <p>○変更内容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整地工の減</li> <li>2. 河川土工の増</li> <li>3. 排水構造物工の増</li> <li>4. 地盤改良工の増</li> <li>5. 構造物撤去工の増</li> <li>6. 仮設工の増</li> </ol>                                                                                                           |
| 工期(自)    | 令和6年11月1日                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工期(至)    | 令和7年8月15日                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更前の契約金額 | 256,630,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更金額     | + 80,080,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変更後の契約金額 | 336,710,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整地工<br/>現地精査に伴う変更(減)を行う。</li> <li>2. 河川土工<br/>建設発生土受入調整に伴う変更(増)を行う。</li> <li>3. 排水構造物工<br/>現地精査に伴う変更(増)を行う。</li> <li>4. 地盤改良工<br/>現地精査に伴う変更(増)を行う。</li> <li>5. 構造物撤去工<br/>現地精査に伴う変更(増)を行う。</li> <li>6. 仮設工<br/>現地精査に伴う変更(増)を行う。</li> </ol> |