

標準様式例6-2（工事）

（第2回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者	株式会社鶴見製作所 東京本社
契約業者の住所	東京都台東区台東一丁目33番8号
工事の名称	R5伝右川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	東京都足立区花畑地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	主原動機（1号機）更新 1式 No.1空気槽更新 1式 主ポンプ機側操作盤（No.1）改造 1式 天井クレーン法定点検 1式
工期（自）	令和6年3月7日
工期（至）	令和7年5月30日
変更前の契約金額	156,200,000 円（税込み）
変更金額	+880,000 円（税込み）
変更後の契約金額	157,080,000 円（税込み）
変更理由	1. 揚排水ポンプ設備据付 1) 現地精査の結果、撤去品を処分する必要があるため、撤去工を増工する。 2. 共通仮設費 1) 諸経費動向調査の対象工事となったため、技術管理費を追加する。 2) 特記仕様書の内容を満たす仕様の快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。