

標準様式例6-2（工事）

（第2回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月29日
契約業者	飯田鉄工株式会社 関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2-817
工事の名称	R5八潮排水樋管ゲート設備改良工事
工事場所	埼玉県八潮市鶴ヶ曽根地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	扉体更新 2門 戸当り（軽構造部）更新 2門分 開閉装置更新 2門分
工期（自）	令和6年3月20日
工期（至）	令和7年5月30日
変更前の契約金額	268,950,000 円（税込み）
変更金額	+1,100,000 円（税込み）
変更後の契約金額	270,050,000 円（税込み）
変更理由	1. 河川用水門設備製作 1) 搬入出扉が構造変更となったため、付属設備を減工する。 2. 河川用水門輸送工 1) 河川用水門設備製作 付属設備の減工に伴い、輸送工を減工する。 3. 河川用水門設備据付 1) 搬入出扉が構造変更となったため、河川用水門据付工を増工する。 2) 撤去機器及び現場発生品に変更があったため、撤去工を増工する。 4. 共通仮設費 1) 諸経費動向調査及び施工実態調査の対象工事となったため、技術管理費を追加する。 2) 特記仕様書の内容を満たす仕様の快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。