

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月15日
契約業者	エフコム(株)
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目28番8号
工事の名称	R6中川・綾瀬川河川流量観測装置設置工事
工事場所	埼玉県吉川市平沼地先外2箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、吉川左岸平沼地先及び綾瀬川左岸栄地先付近において、自動計測の流量観測を行うために、画像式流量計の設置を行うものである。
工期(自)	令和7年3月18日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	41,690,000 円(税込み)
変更金額	+1,815,000 円(税込み)
変更後の契約金額	43,505,000 円(税込み)
変更理由	※設計照査の結果、既設柱への新設設備添架による強度不足が判明したため、機器構成の再検討及び強度計算を追加する。 ※設計照査の結果、標定点測量を実施する必要があるため、これを追加する。 ※道路管理者との協議の結果、機器仕様を見直す必要が生じたため、機器製作期間を変更(増)する。